

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ "Южно-Александровская СОШ № 5" на 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Коврижных Л.А.	Приказ директора школы	Декабрь 2022 г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Коврижных Л.А.	План мероприятий	Декабрь 2022 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Коврижных Л.А.	Положение о деятельности Центра	Декабрь 2022 г.
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы Коврижных Л.А.	Проект зонирования	Декабрь 2022 г.
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы Коврижных Л.А.	Проект зонирования	Декабрь 2022 г.
1.6.	Назначение руководителя Центра	Директор школы Коврижных Л.А.	Приказ директора школы	Декабрь 2022 г.
1.7.	Создание рабочей группы	Директор школы Коврижных Л.А.	Приказ директора школы	Декабрь 2022 г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Коврижных Л.А.	Заявки на финансирование	Декабрь 2022 г
2.2	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Коврижных Л.А.	Извещения о проведении закупок	Декабрь 2022 г.

2.3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Коврижных Л.А.	Проектно-сметная документация	Декабрь 2022 г.
2.4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Директор школы Коврижных Л.А.	Отчеты	Май –Июнь 2023 г.
2.5	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Коврижных Л.А.	Заявка	Май 2023 г.
2.6	Приемка помещений Центра	Директор школы Коврижных Л.А.	Акт	Август 2023г.
2. Кадровое обеспечение				
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР Коврижных Г.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя предметники Жердева О.В.,	Рабочие программы педагогов	К 1.09.2023 г.
3.3	Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Учителя предметники Лишаев П.В., Жердева О.В., Мисюра А.А.	Сертификат	В течение года

4. Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Рабочая группа	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2023 г
4.2	Запуск сайта	Ответственные за сопровождение сайта Вешников А.А	Новости Раздел «Точка роста»	Декабрь 2022 г
4.3	Открытие Центра	Заместитель директора по ВР Жердева О.В., Заместитель директора по ДО Сафронова О.В.	Торжественное мероприятие	1.09.2023 г.
4.4	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста» Сафронова О.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	С 1.09.2023 г
4.5	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель центра «Точка роста» Сафронова О.В.	Информация на сайте школы	Август 2023г
4.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра «Точка роста» Сафронова О.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023 г.
4.7	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель центра «Точка роста» Сафронова О.В.	Отчет	еженедельно